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INTRODUCTION

_a vision du Gouvernement ivoirien est de faire de
a Cote d’lvoire un pays emergent a I'lhorizon 2020,
‘'une de ses ressources repose en partie, sur la
mise en valeur de lI'important potentiel minier dont
dispose le pays. C’est ainsi que le Gouvernement, a
travers le Ministere de l'Industrie et des Mines
(MIM), a initié des reformes visant a favoriser le
developpement durable et la croissance dans le
secteur minier. Ces reformes ont consisté en
‘adoption de la Lol n°2014-138 du 24 mars 2014
portant Code minier, pour encourager
'investissement sur le long terme dans le secteur.




INTRODUCTION

C’est dans ce contexte que le MIM, prenant en compte
'obsolescence de [loutii de gestion du secteur
minier(Mapinfo) et du cadre juridigue qui présidait le
secteur depuis 1995, a décidé de mettre en place un
Systeme de Cadastre Minier (SCM) moderne,
performant et fiable permettant d'accroitre la
transparence et d'améliorer I'ensemble du processus
d'octroi et de suivi des autorisations et titres miniers.

C’est ainsi que la solution informatique Flexicadastre du
groupe Trimble, qui repondait a nos exigences a éte
sélectionnée a I'issu d’'un appel d’offre international.



MISE EN (EUVRE DU PROJET

Le chronogramme du projet est axé autour de six (6)
phases :

Phase 1 : Diagnhostic et Evaluation

Cette phase a debuté le 01 février 2016 et a pris fin le 29
fevrier 2016.

Les travaux ont porte sur :

» 'état des lieux du cadastre minier

* |es textes reglementaires ;

* 'identification des locaux devant abriter le cadastre
minier ;

* 'identification des utilisateurs du systeme en vue de leur
formation ;



MISE EN (EUVRE DU PROJET

Phase 2 : Conception

Cette phase a débuté le 06 avril 2016 et a pris fin le 09
mai 2016.

Elle a consisté a définir les WORK-FLOWS
conformément a la reglementation miniere et a adopter
des codes pour les titres miniers et autorisations.

Ces codes sont généres automatiquement par le
systeme ainsi que tous les bulletins de taxes.

Les rapports d'activites des societes sont aussi integres
au systeme sous un format de tableau qui permet de
faire des statistiques.



MisE EN (EUVRE DU PROJET

Phase 3 : Configuration

Cette phase s’est tenue durant le mois de juillet 2016. Elle
a éete conduite par COMAFRIQUE TECHNOLOGIE. Elle a
consiste en I'examen, la validation et I'assainissement des
données attributaires et spatiales disponibles a la DGMG.

Phase 4 : Formation

La formation a debute le 18 aolt 2016 par I'apprentissage
du logiciel ArcGIS.

Les utilisateurs ont par la suite éte formes a I'utilisation de
FLEXICADASTRE COTE D’IVOIRE par SPATIAL
DIMENSION en septembre 2016.



MISE EN (EUVRE DU PROJET

Phase 5 : Production

Cette phase qui s’est tenue de novembre a décembre
2016 a consisté a faire migrer toutes les données
existantes vers Flexicadastre.

A ce jour il reste encore des données a migrer vers
Flexicadastre.

ACTIVITES A REALISER
La cérémonie de lancement de FLEXICADASTRE COTE
D’IVOIRE est prévue se tenir en mars 2017.

Phase 6 : Phase de soutien (POST GO LIVE)
Cette phase est prévue durer un an et débutera apres le
lancement



£S AVANTAGES DU NOUVEAU CADAS ITRE

La transparence
La célérité dans le traitement des dossiers

La fluidité des echanges entre les opérateurs et
I’Administration des mines

Le portail Web

La disponibilité de statistiques

La gestion efficace des documents.

La gestion automatisée des taxes et redevances minieres



. Le choix du périmetre minier est du ressort du demandeur.

. Les dossiers de demande sont établis conformément aux
dispositions de lI'arrété n°02/MIM/CAB du 11 janvier 2016.

. Les dossiers de demande sont soumis a une analyse
cadastrale. Les criteres de recevabilites sont :

 les coordonnées géographiques des sommets des sites
miniers sont validées dans le systeme WGS1984 ;

* |a disponibilité du périmetre sollicité ;
 la conformité des pieces exigees ;
 le payement du droit fixe.
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5. La notification de recevabilité selon le principe du « premier
arrive, premier servi ».

6. L'analyse de la demande (criteres techniques et financiers).

7. La consultation d’autres services de I'Etat (CIM, demandes
d’avis).

8. La redaction puis la signature de I'acte d'octroi (décret ou
arréte).

9. Le retrait de I'acte d’octroi apres payement de la redevance
superficiaire.

10.Bornage du péerimetre octroye.
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ETAT ACTUEL DU CADASTRE MINIER
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CONCLUSION

La CoOte d’lvoire, destination privilégiée
pour les investisseurs pourra désormais
s’appuyer sur un systeme de cadastre
minier moderne et performant, pour
rassurer les operateurs du secteur minier
dans leur prise de decision.
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